

**Поэтапный план мероприятий («дорожная карта»)  
по созданию условий для опережающего введения федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования  
в дошкольных группах МБОУ «СОШ № 2»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>Создание условий для введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования</b>					
<b>1.</b>	<b>Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий введения ФГОС в образовательных учреждениях реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования.	ноябрь 2013г.	Зам. директора по ДО, ВМР		План-график мероприятий введения ФГОС ДО, утвержденный приказом директора школы
1.2.	Разработка единого минимального перечня нормативно – правовых документов, соответствующих требованиям ФГОС ДО	Декабрь 2014 г.	Зам.директора по ДО, ВМР	Ознакомление педагогического персонала с перечнем нормативно – правовых документов, соответствующих требованиям ФГОС ДО.	Перечень нормативно-правовых документов
1.3.	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования	Декабрь 2013г.- март 2014 г.	Зам. директора по ВМР	Реализация образовательной программы.	Образовательная программа, реализуемая в дошкольных группах.
<b>2. Организационно- методическое обеспечение внедрения ФГОС</b>					
2.1.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	01.12.2013	Зам.директора по ДО, ВМР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в	План

				области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
2.2.	Проведение инструктивно-методических совещаний и семинаров по вопросам введения ФГОС	Поэтапно, январь-апрель 2014 г.	Зам.директора по ДО, ВМР	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
2.3.	Экспертиза основной образовательной программы	Май 2014 г	Зам.директора по ДО, ВМР	Наличие ООП ОУ	Протокол педсовета
2.4.	Утверждение рабочих программ на 2014-2015гг.	20.08.2014	Зам.директора по ВМР	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
2.5.	Организация индивидуально-консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, январь-апрель 2014 г.	Педагог-психолог ОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
2.6.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Поэтапно	Зам.директора по ВМР	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов
2.7.	Мониторинг введения ФГОС	Сентябрь 2014 г.	Зам. директора по ВМР	Диагностические материалы	План контроля
2.8.	Организация отчетности по ФГОС	Весь период	Зам.директора по ВМР		Отчеты
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
3.1.	Создание условий для прохождения курсов	Поэтапно	Зам. директора по ДО	Повышение профессиональной	План- график

	повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС в дошкольных группах			компетентност и педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
<b>4.</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
<b>4.1.</b>	Размещение на сайте МБОУ СОШ № 2 информации о введении ФГОС в дошкольных группах	2013-2014 г.	Зам. директора по ВМР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ОУ «ФГОС»
<b>4.2.</b>	Обеспечение публичной отчетности дошкольных групп о ходе и результатах введения ФГОС	1.09.2014	Зам. директора по ДО, ВМР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ОУ
<b>4.3.</b>	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Январь-апрель 2014 г.	Зам. директора по ДО, ВМР	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации
<b>5.</b>	<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
<b>5.1.</b>	Обеспечение обновления базы дошкольных групп в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса	2013-2014 г.	Зам. директора по ДО	Определение необходимых изменений в оснащенности дошкольных групп с учетом требований ФГОС	Информационная справка
<b>5.2.</b>	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	2013-2014 г.	Зам. директора по ДО	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка

	работников дошкольных групп				
<b>5.3.</b>	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	2014 г.	Зам. директора по ВМР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте дошкольных групп «ФГОС»
<b>5.4.</b>	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	2013-2014 г.	Зам. директора по ВМР	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте дошкольных групп «ФГОС»